




Euroopan unioni

**Riekkoniemen kalahallin laitehankinnat:
lisäarvon saaminen tuotteille ja työskentelyn helpottaminen**

LOPPURAPORTTI



1. HANKKEEN TAUSTAA

Kemijärvellä on ELY-keskuksen ylläpitämään kalastajarekisteriin ilmoittautunut 36 kaupallista kalastajaa. Syitä virinneeseen kiinnostukseen ovat lisääntynyt tietoisuus kalan hyvästä kysynnästä ja hinnasta sekä kaupungin panostus: Kemijärven keskustan satamaan on hankittu jäähilekone, joka on ollut kalastajien käytössä avovesikaudesta 2016 alkaen. Tämä mahdollistaa kalastajien toimimisen alkutuottajina. Lisäksi kaupunki järjesti keväällä 2016 EMKR -rahoitteisen aloittavien kaupallisten kalastajien koulutushankkeen, johon osallistui 11 henkilöä. Koulutukseen kuului mm. kalan oikean käsittelyn oppiminen. Koulutus jatkuu Lapin kalatalousryhmän rahoittamalla omavalvontakoulutuksella maaliskuussa 2018.

Kaupallinen kalastus onkin lähtenyt hyvin alkuun: järvellä toimii tällä hetkellä noin 20 kalastajaa. Kemijärven kaupallisen kalastuksen tärkeimpiä kohteita ovat hauki, kuha ja ahven, jatkossa todennäköisesti myös made ja säyne.

Markkinointi ei sinänsä tuota ongelmia, sillä valtakunnallinen jalostusyritys ostaa käsittelemättömän kalan. Kalastuksen kannattavuus kuitenkin paranee huomattavasti, mikäli kalastajat voivat itse käsitellä saaliinsa laitoshyväksytyissä tiloissa.

Kaupunki on hankkinut omalla rahoituksellaan tarkoitukseen sopivan kiinteistön; Riekkoniemen hallin. Halli on entinen kirjolohien teurastuslaitos. Kunnan terveysturvallisuuden kanssa kartoitettiin ne puutteet ja muutostarpeet, jotka tulee saattaa kuntoon ennen kuin laitoshyväksyntää voidaan hakea. Kartoituksen perusteella kaupunki teetti omalla rahoituksellaan alan konsultilla suunnitelman ja kustannusarvion tilojen vaatimista muutostöistä. Riekkoniemen kalahallin remonttiin saatiin EMKR rahoitus ja remontti valmistui helmikuussa 2018.

Riekkoniemen kalahallin käyttöön on sitoutunut tällä hetkellä 15 rekisteröitynyttä kaupallista kalastajaa.

Laitoshyväksytyt kalankäsittelytilat on välttämätön edellytys kalastuselinkeinon kehittymiselle. Ainoastaan laitoshyväksytyissä tiloissa käsiteltyä kalaa voi myydä lähialueen ulkopuolelle ja kalatukuille. Kalastuksen kannattavuuden nostaminen niin, että kalastusta voi harjoittaa päätoimisesti, ei ole mahdollista ilman jatkokäsittelyssä saatavaa lisäarvoa ja lähialuetta laajempia markkinoita.

Riekkoniemen kalahallissa tullaan tuottamaan kalafileetä, pannuahventa ja pienessä määrin jauhettua kalamassaa. Vähempiarvoisista kaloista kiinnostusta on säyneen hyödyntämisessä. Kalahallista toimitetaan myös pyöreää, jäitettyä kalaa tukkukaupoille ja jalostajille.

2. HANKKEEN ALKUPERÄISET TAVOITTEET

Tässä hankkeessa hankitaan Riekkoniemen kalahalliin tarvittavat koneet ja laitteet ao. listauksen mukaisesti:

Hankintojen tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä hallissa sekä saada kalatuotteille lisäarvoa ja siten parantaa kalastuksen kannattavuutta.

- Pikapakastuskaappi tarvitaan kalafileiden pakastamista varten. Kalastaja voi EVIRA:n ohjeiden mukaan säilyttää tällä tavalla pakastetut tuotteet kotipakastimessaan ja myydä ne myöhemmin. Pakastuskaapin hankkiminen mahdollistaisi suuremman osan kalasaaliista tekemisen fileiksi, mikä nostaisi kalan arvoa ja parantaisi siten kalastuksen kannattavuutta.
- Useimmat asiakkaat haluavat fileen pakattuna, joten vakuumpakkaus kone tarvitaan.
- Nahoituskone nopeuttaa kalafileen tekemistä ja nostaa valmistuskapasiteettia.
- Pienestä ahvenesta tehdyllä pannuahvenella on hyvä kysyntä, joten suomustuskone on välttämätön.
- Lihamyly liittyy ensisijaisesti vähempiarvoisen kalan hyödyntämiseen.

3. HANKKEESSA TEHDYT TOIMENPITEET

Hankkeessa on toteutettu hankehakemuksessa ilmoitetut kilpailutetut laitehankinnat. Tarjoukset pyydettiin sähköpostitse yhteensä 5 laitetoimittajalta: Dayton Oy, Oy MG-Trading Ab, Metos Oy Ab, Koneteollisuus OY ja Porkka Oy. Tarjouksia saatiin 4 yritykseltä: Dayton Oy, Oy MG-Trading Ab, Metos Oy Ab, Koneteollisuus Oy.

Tarjoukset, tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousten vertailutaulukko ovat liitteenä.

Toteutuneet laitehankinnat:

Jäähilekone

- teho n. 600 kg / vrk
- koneikko ja jääpalasäiliö erilliset
- hinta 4 712 € (alv 0 %)

Jääsammiot 2 kpl

- a` 500 l
- jalusta
- hilevaunu
- hinta yhteensä 3 174 € (alv 0 %)

Vakuumpakkaus kone

- kammion koko 500* 520 * 220
- hinta 4 699,29 € (alv 0 %)

Pikajäähdytys / -pakastuskaappi

- pikapakastusteho 25 kg 2,5 tunnissa -18 C° 50 mm tuotepaksuudella
- hinta 6 600 € (alv 0 %)

Nahoituskone

- nylkevä, terän ja rullan väli säädettävissä.
- hinta 5 950 € (alv 0 %)

Suomustuskone

- teho 25 – 35 kg kalaa kertatäyttö
- kone suomustaa kalat n. 3 minuutissa
- hinta 5 600 € (alv 0 %)

Vaakajärjestelmä

- 150kg kapasiteetti, näytön askel 20g alueella 0 - 60kg ja askel 50g alueella 60 – 150 kg.
- Punnitustaso 660x550mm, RST rakenne, IP 68/IP69k.
- Vaakanäyttölaite, IP 67, RST rakenne, väh 2m kaapeli, seinäkiinnitysteline.
- Vaaka oltava EU ensivarmennettavissa.
- hinta 1 400 € (alv 0 %)

Lihamyly

- teho n. 1 Kw
- kapasiteetti väh. 200 kg / h
- hinta 2 400 € (alv 0 %)

Laitteiden hinta yhteensä 34 535,29 € (alv 0 %)

Kaikki laitteet ovat asennettu paikalleen ja niihin tarvittavat sähköliitännät sekä vikavirtakytkimet asennettu.

Laitehankinnat toteutuivat suunnitelmien mukaisesti, lukuun ottamatta yhden laitteen hinnan muutosta 29 senttiä. Ylimääräinen maksu lisätään Kemijärven kaupungin rahoitusosuuteen.

Parhaillaan on menossa kalastajien omavalvontakoulutus, jonka jälkeen kalahallille haetaan laitoshyväksyntää. Laitoshyväksynnän jälkeen Kemijärven Ammattikalastajat ry: jäsenet voivat alkaa laajemmin kaupallisen toiminnan kalahallilla. Kaikilla kalahallin käyttäjillä tulee olla kaupalliseen kalastukseen kalastajatunnus ja hygieniapassi sekä omavalvontakoulutus käytynä.

4. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET JA RAHOITUS

Riekkoniemen kalahallin laitehankinnat-hanke	
Toteutuneet kustannukset	
Kone- ja laitehankinnat, pöydät	34 535,29 €
Rakennustyöt ja -materiaalit	- €
Yhteensä	34 535,29 €
Rahoitus	
ELY-keskus	27 628,00 €
EU:n rahoitusosuus EMKR	14 159,35 €
Kansallinen rahoitusosuus	13 468,65 €
Kemijärven kaupunki	6 907,29 €
Yhteensä	34 535,29 €
Hyväksytty rahoitussuunnitelma	
ELY-keskus	27 628,00 €
EU:n rahoitusosuus	14 159,35 €
Kansallinen rahoitusosuus EMKR	13 468,65 €
Kemijärven kaupunki	6 907,00 €
Yhteensä	34 535,00 €

5. HANKKEEN HALLINNOINTI

Hankkeen hallinnoija on Kemijärven kaupunki, elinkeinopalvelut. Hankkeen vastuhenkilö on yritysasiainmies Jari Polvi.

Hanke on toteutettu suunnitelmien mukaisesti, eikä hankkeen toteutuksessa ole ollut mitään ongelmia. Kun omavalvontakoulutus-hanke on toteutettu ja laitoshyväksyntä saatu voivat kaupalliset kalastajat alkaa toiminnan. Kemijärven kaupunki katsoo loppuselvitykset tehdyksi ja hankkeen päättyneeksi

6. ALLEKIRJOITUS

Kemijärvellä 6 / 8 .2018



Jari Polvi, yritysasiainmies
Kemijärven kaupunki